

СОГЛАСОВАНО

Управляющим советом ГБДОУ №128
Невского района Санкт-Петербурга
Протокол №3 от 28.06.2021 г.



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий ГБДОУ №128
Невского района Санкт-Петербурга
Е.В. Французан
Приказ от «28» июня 2021 г. №24-ОД

**План работы центра по координации деятельности образовательных учреждений
Невского района Санкт-Петербурга на 2021 – 2022 учебный год
по направлению организации участия обучающихся в соревнованиях
по программе ранней профориентации и основ профессиональной подготовки воспитанников и школьников KidsSkills в рамках
чемпионатов WorldSkills Russia**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Целевая аудитория	Ожидаемый результат	Документ	Примечание
1. Организационно-управленческие мероприятия по созданию и обеспечению деятельности опорного центра (создание центра, разработка документации, методических рекомендаций, подготовка справочных материалов и др.)						
1.1.	Определение цели и задач опорного центра в системе образования Невского района Санкт-Петербурга	Апрель 2021	Заведующий, рабочая группа	Концепция опорного центра, модель взаимодействия с ОУ Невского района	Протокол заседания рабочей группы	
1.2.	Создание проекта положения об опорном центре, определение кадрового состава, оформление должностных инструкций, примерного плана работы опорного центра	Май – июнь 2021	Заведующий, рабочая группа	Проект положения, должностных инструкций, примерного плана	Проект положения, должностных инструкций, примерного плана	
1.3.	Согласование документов об организации опорного центра	Июнь-июль 2021	Заведующий, отдел образования	Положение об опорном центре	Положение об опорном центре	
1.4.	Утверждение локальных актов, необходимых для	Июль 2021	Заведующий	Нормативное основание	Утвержденные локальные акты	

СОГЛАСОВАНО

Управляющим советом ГБДОУ №128
Невского района Санкт-Петербурга
Протокол №3 от 28.06.2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

заведующий ГБДОУ №128
Невского района Санкт-Петербурга

Е.В. Французан
Приказ от «28» июня 2021 г. №24-ОД

**План работы центра по координации деятельности образовательных учреждений
Невского района Санкт-Петербурга на 2021 – 2022 учебный год
по направлению организации участия обучающихся в соревнованиях
по программе ранней профориентации и основ профессиональной подготовки воспитанников и школьников KidsSkills в рамках
чемпионатов WorldSkills Russia**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Целевая аудитория	Ожидаемый результат	Документ	Примечание
1. Организационно-управленческие мероприятия по созданию и обеспечению деятельности опорного центра (создание центра, разработка документации, методических рекомендаций, подготовка справочных материалов и др.)						
1.1.	Определение цели и задач опорного центра в системе образования Невского района Санкт-Петербурга	Апрель 2021	Заведующий, рабочая группа	Концепция опорного центра, модель взаимодействия с ОУ Невского района	Протокол заседания рабочей группы	
1.2.	Создание проекта положения об опорном центре, определение кадрового состава, оформление должностных инструкций примерного плана работы опорного центра	Май – июнь 2021	Заведующий, рабочая группа	Проект положения, должностных инструкций, примерного плана	Проект положения, должностных инструкций, примерного плана	
1.3.	Согласование документов об организации опорного центра	Июнь-июль 2021	Заведующий, отдел образования	Положение об опорном центре	Положение об опорном центре	
1.4.	Утверждение локальных актов, необходимых для функционирования опорного центра	Июль 2021	Заведующий	Нормативное основание функционирования опорного центра	Утвержденные локальные акты	

2. Организационно-методическая поддержка деятельности учреждений на основе лучших практик (сбор информации об опыте работы образовательных учреждений района, систематизация реальных практик, изучение практик других районов, регионов и их обобщение; поиск партнёров и заключение соглашений, договоров и др.)

2.1.	Информационный мониторинг участия образовательных организаций Невского района Санкт-Петербурга в чемпионатах в формате KidSkills	Апрель-май 2021	ГБДОУ, ГБОУ Невского района	Систематизация результатов мониторинга. Определение заинтересованности педагогической общественности, опыта участия ОУ в чемпионатах в формате KidSkills. Выявление ОУ-участников, победителей, востребованных компетенций для методического сопровождения, первичных запросов о форматах взаимодействия	Аналитическая справка	
2.2.	Уточняющий информационный запрос у ОУ-участников, победителей чемпионатов	Июнь-июль 2021	ГБДОУ, ГБОУ Невского района	Систематизация опыта участников ОУ	Аналитическая справка	
2.3.	Изучение практик развития детских компетенций других районов, регионов	Июнь-июль	Информационные ресурсы разного уровня	Обобщение практик развития детских компетенций в ОУ, в организационно-методическом сопровождении	Аналитическая справка	
2.4.	Поиск конкурсов, фестивалей, олимпиад, чемпионатов разного уровня по детским компетенциям	Июнь-июль 2021	Информационные ресурсы разного уровня	Определение перечня конкурсов, фестивалей, олимпиад,	Перечень конкурсов, фестивалей, олимпиад,	

				чемпионатов разного уровня	чемпионатов разного уровня	
2.5.	Поиск партнеров-учреждений по направлениям детских компетенций – рассылка информационных писем	Июнь 2021 – май 2022	Опорный центр, ГБДОУ, ГБОУ Невского района	Определение перечня учреждений, заинтересованных направлением	Перечень социальных партнеров	
2.6.	Заключение соглашений с партнерами	Июнь- 2021 – май 2022	Опорный центр, учреждения-партнеры	Соглашения с партнерами по разным направлениям детских компетенций	Соглашения с партнерами	
3. Методическое сопровождение, развитие и совершенствования практик работы педагогических работников руководителей учреждений (проведение совещаний, семинаров, консультаций, встреч, защит и др.)						
3.1.	Организационное совещание с ОУ Невского района «План работы опорного центра и взаимодействие с ОУ»	Сентябрь 2021	ГБДОУ, ГБОУ Невского района, партнеры	Информирование ОУ Невского района	Схема взаимодействия с опорным центром	
3.2.	Создание и пополнение базы технологических приемов развития детских компетенций	Сентябрь 2021, далее постоянно	ГБДОУ, ГБОУ Невского района, партнеры	База технологических приемов развития компетенций	Электронный доступ к базе технологических приемов	
3.3.	Цикл семинаров для разных типов ОУ «Представление систем подготовки к чемпионатам в формате KidSkills на основе практик ОУ-участников и победителей» при участии экспертов, разработчиков кейсов	Октябрь-декабрь 2021	ГБДОУ, ГБОУ Невского района, партнеры	Информирование ОУ района о практиках подготовки к чемпионатам в формате KidSkills	Программы семинаров	
3.4.	Методическая поддержка районных конкурсов, олимпиад, фестивалей и иных мероприятий по теме детских компетенций	Сентябрь 2021, далее постоянно	ГБДОУ, ГБОУ Невского района, партнеры	Сопровождение мероприятий по тематике опорного центра	Положение конкурсов, олимпиад, фестивалей и иных мероприятий	
4. Организационное сопровождение общедоступного навигатора событий для детей и подростков (проведение конкурсов, олимпиад, фестивалей, слетов, форумов; защита проектов и др.)						

4.1.	«KidSkills-кросс-конференция» - районная конференция для родительской общественности поддерживающей модели ранней профориентации дошкольников и основ профессиональной подготовки младших школьников	Октябрь 2021	ГБДОУ, ГБОУ Невского района, партнеры, родительская общественность	Просвещение родительской общественности по теме конференции, популяризация направления	Программа конференции, пресс-релиз, пост-релиз	
4.2.	Разработка концепции детско-юношеского фестиваля продвижения детских компетенций в формате «ученик-воспитанник» «Мы – команда»	Июнь-август 2021	Опорный центр, ГБДОУ, ГБОУ Невского района	Методическая концепция и организационный замысел	Концепт-схема	
4.3.	Поиск партнеров по разработке методической концепции фестиваля и создание рабочей группы фестиваля	2021-2022 уч. год	Опорный центр, ГБДОУ, ГБОУ Невского района	Сеть партнеров, рабочая группа фестиваля	Партнерское предложение	
4.4.	Разработка проекта положения фестиваля и организационной системы работы с участниками фестиваля	2021-2022 уч. год	Рабочая группа фестиваля	Проект положения	Проект положения	
4.5.	Создание кейс-заданий для команд	2021-2022 уч. год	Рабочая группа фестиваля	Проекты кейс-заданий	Проекты кейс-заданий	
4.6.	Апробация системы организации фестиваля	2021-2022 уч. год	ГБДОУ, ГБОУ Невского района, партнеры	Анализ результатов апробации	Справка-SWOT-анализ апробации	
4.7.	Внесение корректировок в организационную систему и кейс-задания (по необходимости)	2021-2022 уч. год	ГБДОУ, ГБОУ Невского района, партнеры	Изменения в организационной системе (по необходимости)	Проект положения	
4.8.	Создание проекта подготовительного инструктажа для учащихся	2021-2022 уч. год	Рабочая группа фестиваля	Проект подготовительного инструктажа	Проект подготовительного инструктажа	
4.9.	Оформление положения фестиваля, согласование и утверждение	2021-2022 уч. год	Рабочая группа фестиваля	Положение о фестивале	Положение о фестивале	

5. Мониторинг и анализ деятельности образовательных учреждений и опорного центра (сбор информации от образовательных учреждений, обобщение, анализ, выявление достижений, причин неудач и др.)						
5.1.	Создание электронного приложения на основе google-таблиц или google-форм	Сентябрь 2021	ГБДОУ, ГБОУ Невского района	Аккумуляция и автоматическая генерация информации об участниках в чемпионатах	Онлайн-сервис	
5.2.	Ежемесячные срезы мероприятий по подготовке участников к чемпионатам	Октябрь 2021	ГБДОУ, ГБОУ Невского района	Мониторинг ситуации подготовки участников	Виртуальная справка	
5.3.	Сбор приказов ОУ о направлении участников на мероприятия	Октябрь 2021, далее постоянно	ГБДОУ, ГБОУ Невского района	Банк приказов, статистика об участниках	Банк приказов	
5.4.	Мониторинг результатов участия ОУ Невского района в чемпионатах	Апрель 2022	ГБДОУ, ГБОУ Невского района	Анализ, выявление достижений, предположительных причин неудач	Аналитическая справка	
5.5.	Сбор отчетов о реализации направления в ОУ	Январь 2022 и далее постоянно	ГБДОУ, ГБОУ Невского района	Банк отчетов	Банк отчетов	
6. Информационная деятельность (медиаплан) (освещение деятельности опорного центра и образовательных учреждений, ведение страницы сайта, группы в социальных сетях, публикация материалов и др.).						
6.1.	Создание логотипа опорного центра	Июнь-август 2021	Опорный центр	Логотип опорного центра	Логотип опорного центра	
6.2.	Создание страницы сайта, сообщества опорного центра в социальных сетях (VK, Instagram, YouTube и др.)	Август 2021	Опорный центр	Сообщества в социальных сетях	Сообщества в социальных сетях	
6.3.	Создание системы информационного взаимодействия с ОУ по получению пост-релизов мероприятий	Август 2021	Опорный центр	Агрегация информации по теме среди ОУ Невского района	Схема информационного взаимодействия	

6.4.	Определение целевой аудитории и тематики контента для педагогов/родителей/обучающихся	Июль - август 2021	Опорный центр	Тематические информационный блоки	Концепт-карта	
6.5.	Создание ознакомительного контента и публикация на сайте и в сообществах	Сентябрь 2021	Опорный центр	Разъяснение о детских компетенциях и чемпионатах	Видео-, фотоматериалы, статьи, посты в социальных сетях и на сайте	
6.6.	Привлечение аудитории в сообщества	Сентябрь 2021	ГБДОУ, ГБОУ Невского района, педагогическая общественность, родительская общественность, обучающиеся	Привлечение разной аудитории	Пригласительная рассылка	
6.7.	Подготовка материалов по компетенциям	Октябрь 2021 и далее постоянно	Опорный центр, ГБДОУ, ГБОУ Невского района	Ознакомление с разнообразием компетенциями	Видео-, фотоматериалы, статьи, посты в социальных сетях и на сайте	
6.8.	Публикация мероприятий ОУ, посвященных развитию детских компетенций и подготовке к чемпионатам	Сентябрь 2021 и далее постоянно	Опорный центр, ГБДОУ, ГБОУ Невского района	Информационная открытость	Пресс-релизы, пост-релизы	
6.9.	Публикация информации, связанной с тематикой опорного центра	Сентябрь 2021 и далее постоянно	Опорный центр, ГБДОУ, ГБОУ Невского района	Информационная открытость	Видео-, фотоматериалы, статьи, посты в социальных сетях и на сайте	

Контакты куратора

(Воронкина Ксения Алексеевна, методист, 8(967)51067

